

ООО «Аквилон-Т», ИНН 7734512890
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 8, корп. 2, оф. 305
Тел. +7 (495) 337-16-92
Исх. № 96 от 21 июля 2026 г.
на исх. № 143 от 10 июля 2026 г.

Кому: ООО «Профмонтаж», ИНН 7727384501
117437, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 126, стр. 4, оф. 18
Генеральному директору
Лапшину Дмитрию Сергеевичу

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ

исх. № 143 от 10 июля 2026 г.

15 июля 2026 года в адрес ООО «Аквилон-Т» поступила претензия ООО «Профмонтаж» исх. № 143 от 10 июля 2026 года с требованием оплатить задолженность по договору подряда № 12 от 16 февраля 2026 года в размере 620 000 рублей, а также неустойку по п. 7.2 Договора в размере 0,1% за каждый день просрочки. По результатам рассмотрения претензии сообщаем следующее.

1. Работы первого этапа приняты Заказчиком без замечаний по акту сдачи-приёмки № 1 от 21 апреля 2026 года на сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Согласно п. 4.3 Договора оплата производится в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта, то есть в срок до 6 мая 2026 года включительно. Оплата в указанный срок не произведена. Задолженность в размере 480 000 рублей ООО «Аквилон-Т» признаёт в полном объёме.

2. Требование об оплате 140 000 (Ста сорока тысяч) рублей по акту сдачи-приёмки № 2 от 25 мая 2026 года отклоняем. Акт Заказчиком не подписан: 29 мая 2026 года в адрес Подрядчика направлен мотивированный отказ от приёмки работ исх. № 71 с перечнем выявленных недостатков (протечки в узлах примыкания кровли, отсутствие исполнительной документации на смонтированное оборудование). Недостатки на дату настоящего ответа не устранены, работы Заказчиком не приняты, обязанность по их оплате не наступила.

3. Расчёт неустойки, приложенный к претензии, произведён на всю заявленную сумму 620 000 рублей и в этой части не соответствует условиям Договора. Неустойка подлежит начислению только на признанную задолженность: $480\,000 \times 0,1\% \times 65$ дней просрочки (с 7 мая по 10 июля 2026 года) = 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

4. Итого ООО «Аквилон-Т» признаёт требования на общую сумму 511 200 (Пятьсот одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек и обязуется погасить её в следующие сроки: 255 600 рублей — до 20 августа 2026 года; 255 600 рублей — до 20 сентября 2026 года.

5. Настоящий ответ направлен в порядке досудебного урегулирования спора и не является признанием требований в отклонённой части.

Приложения:

1. Копия мотивированного отказа от приёмки работ исх. № 71 от 29.05.2026 на 2 л.
2. Контррасчёт неустойки на 1 л.

Генеральный директор ООО «Аквилон-Т» _____ / Ковалёв И. П. /

М. П.