

Унифицированная форма № КС-6а. Код формы по ОКУД 0322006

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Объект: административно-бытовой корпус

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда: 15 800 000,00 руб. без учёта НДС. Журнал за 2026 год.

ЖУРНАЛ УЧЁТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчётный месяц: июль 2026 г. Раздел сметы «Отделочные работы»

№	Позиция по смете	Наименование работ и затрат	Номер единичной расценки	Ед. изм.	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено за отчётный месяц, кол-во	Выполнено за отчётный месяц, стоимость, руб.	С начала строительства, кол-во	С начала строительства, стоимость, руб.
1	14	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм	ГЭСН 11-01-011-01	м²	850,00	930	790 500,00	620	527 000,00	930	790 500,00
2	15	Штукатурка улучшенная стен по кирпичу	ГЭСН 15-02-016-03	м²	540,00	1 180	637 200,00	1 180	637 200,00	1 180	637 200,00
3	16	Огрунтовка стен под окраску	ГЭСН 15-04-005-01	м²	95,00	1 180	112 100,00	1 180	112 100,00	1 180	112 100,00
4	17	Устройство подвесных потолков из минераловатных плит	ГЭСН 10-01-035-01	м²	740,00	410	303 400,00	410	303 400,00	410	303 400,00
		Итого по разделу					1 843 200,00		1 579 700,00		1 843 200,00

Записи внесены по результатам замеров, выполненных 28–31 июля 2026 г. По позиции 14 стяжка на площади 310 м² была принята в предыдущем отчётном периоде, поэтому за июль учтено 620 м², а с начала строительства — 930 м². Итог графы «Выполнено за отчётный месяц» перенесён в акт № 10 по форме КС-2.

Журнал вёл: производитель работ ООО «Подрядчик» _____ / Петров П. П. /

Проверил: главный инженер ООО «Подрядчик» _____ / Морозов С. А. /

Унифицированная форма № КС-2. Код формы по ОКУД 0322005

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Объект: административно-бытовой корпус

Вид деятельности по ОКДП: —

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Вид операции: —

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ 10 от 31 июля 2026 г.

Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 15 800 000,00 руб. без учёта НДС.

1 Номер по порядку	2 Позиция по смете	3 Наименование работ	4 Номер единичной расценки	5 Единица измерения	6 Выполнено работ, количество	7 Цена за единицу, руб.	8 Стоимость, руб.
1	14	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 40 мм	ГЭСН 11-01-011-01	м ²	620	850,00	527 000,00
2	15	Штукатурка улучшенная стен по кирпичу	ГЭСН 15-02-016-03	м ²	1 180	540,00	637 200,00
3	16	Огрунтовка стен под окраску	ГЭСН 15-04-005-01	м ²	1 180	95,00	112 100,00
4	17	Устройство подвесных потолков из минераловатных плит	ГЭСН 10-01-035-01	м ²	410	740,00	303 400,00
		Итого					1 579 700,00

Итого выполнено работ на сумму 1 579 700 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот) руб. 00 коп. без учёта НДС. Работы выполнены в полном объёме и в сроки, установленные договором; замечаний по объёму и качеству заказчиком не заявлено.

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Производитель работ ООО «Подрядчик»

Главный инженер ООО «Заказчик»

_____/ Петров П. П. /

_____/ Иванов И. И. /

М.П.

М.П.

Унифицированная форма № КС-3. Код формы по ОКУД 0322001

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. С 01.01.2013 применение формы необязательно: формы первичных учётных документов определяет руководитель экономического субъекта (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Инвестор: —

Заказчик (Генподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Заказчик» (ООО «Заказчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12, тел. +7 (496) 511-24-08, ОКПО 47215063

Подрядчик (Субподрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Подрядчик» (ООО «Подрядчик»), Московская обл., г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4, тел. +7 (496) 514-70-31, ОКПО 39154028

Стройка: производственная база ООО «Заказчик», Московская обл., г. Ногинск, ул. Промышленная, д. 12

Вид деятельности по ОКДП: —

Договор подряда (контракт): Договор строительного подряда № 14/СП от 16 сентября 2025 г.

Вид операции: —

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ 10 от 31 июля 2026 г.

Отчётный период: с 1 июля по 31 июля 2026 г.

1 Номер по порядку	2 Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	3 Код	4 Стоимость с начала проведения работ, руб.	5 Стоимость с начала года, руб.	6 Стоимость за отчётный период, руб.
1	Административно-бытовой корпус		7 120 000,00	5 340 000,00	1 579 700,00
2	Склад готовой продукции		5 190 000,00	3 600 000,00	—
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		12 310 000,00	8 940 000,00	1 579 700,00
	Итого		12 310 000,00	8 940 000,00	1 579 700,00
	Сумма НДС		2 640 800,00	1 966 800,00	347 534,00
	Всего с учётом НДС		14 950 800,00	10 906 800,00	1 927 234,00

Работы по договору начаты 1 октября 2025 г. Сумма НДС в графе 4 сложена из двух ставок: объём 2025 года (3 370 000,00 руб.) облагается по ставке 20 %, объём 2026 года (8 940 000,00 руб.) — по ставке 22 %, действующей с 1 января 2026 г. Работы по складу готовой продукции завершены в июне 2026 г., поэтому в графе 6 по строке 2 стоит прочерк.

Всего с учётом НДС за отчётный период: 1 927 234 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч двести тридцать четыре) руб. 00 коп.

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Генеральный директор ООО «Заказчик»

Директор ООО «Подрядчик»

_____/ Смирнова А. В. /

_____/ Соколов В. Н. /

М.П.

М.П.