

БИЗНЕС-ПЛАН

проекта «Ателье по ремонту и пошиву одежды в Дзержинском районе г. Ярославля»
Конкурс (программа поддержки): грант в форме субсидии молодому предпринимателю

Заявитель: индивидуальный предприниматель Карпова Дарья Олеговна

ИНН 760214583917, ОГРНИП 326760000048215

Адрес ведения деятельности: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21, пом. 3

Телефон: +7 (910) 555-14-27

Дата составления: 15.08.2026

1. Резюме проекта

Суть проекта: открытие ателье по ремонту и пошиву одежды площадью 32 кв. м на первом этаже жилого дома в Дзержинском районе г. Ярославля. Основные услуги — укорачивание и подгонка по фигуре, замена молний, ремонт верхней одежды, пошив на заказ. Ближайшие ателье находятся в 1,5–2 км, и мелкий ремонт в них занимает 5–7 дней, поэтому проект делает ставку на срочный ремонт за один день.

Цель проекта: за 12 месяцев с даты получения гранта запустить ателье, создать одно рабочее место и выйти на выручку 152 000 руб. в месяц.

Показатель	Значение
Общая стоимость проекта, руб.	600 000
Запрашиваемая сумма гранта, руб.	450 000
Собственные средства (софинансирование), руб. и % стоимости проекта	150 000 (25 %)
Срок реализации проекта	12 месяцев с даты получения гранта
Создаваемые рабочие места, ед.	1 (швея-портной)
Выручка за первый год, руб.	1 560 000
Срок окупаемости, мес.	15

2. Сведения о заявителе

Организационно-правовая форма: индивидуальный предприниматель

Дата государственной регистрации: 03.03.2026

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2: 95.29.11 «Ремонт одежды»

Система налогообложения: УСН, объект «доходы», ставка 6 %

Сведения в едином реестре субъектов МСП: внесены, категория — микропредприятие

Возраст основателя (для гранта молодому предпринимателю): 23 года (дата рождения 14.06.2003)

Образование и опыт в сфере проекта: среднее профессиональное образование по швейному профилю (2022), четыре года работы швеей в ателье

Обучение по программе центра «Мой бизнес» (название, часы, дата сертификата): «Начинающий предприниматель», 36 академических часов, сертификат от 22.05.2026

3. Продукт (услуга) и рынок

Продукт (услуга), цены: укорачивание брюк — 600 руб., замена молнии в куртке — 1 500 руб., подгонка платья по фигуре — 1 800 руб., пошив юбки на заказ — от 3 500 руб. Средний чек — 1 000 руб.

Потребители и спрос: жители микрорайона в пешей доступности (около 40 многоквартирных домов), в первую очередь работающие люди, которым неудобно ждать заказ неделю. Заказы принимаются в ателье и через мессенджер с выездом курьера.

Конкуренты и преимущества проекта: три ателье в радиусе 2 км с похожими ценами и сроком 5–7 дней. Преимущества проекта — срочный ремонт за один день, запись через мессенджер, режим работы до 20:00.

4. Операционный план

Помещение (адрес, площадь, основание пользования, стоимость аренды): г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 21, пом. 3, 32 кв. м, предварительный договор аренды нежилого помещения от 01.08.2026, 25 000 руб. в месяц.

Оборудование и поставщики: промышленные швейные машины, оверлок, распошивальная машина и парогенератор по коммерческим предложениям двух поставщиков из г. Ярославля (приложения 1 и 2).

Производственная мощность: до 220 заказов в месяц (два мастера, 22 рабочих дня, до 5 заказов в день на одного мастера).

№	Этап	Срок
1	Ремонт помещения, закупка и наладка оборудования	1-й месяц
2	Открытие ателье, работа заявителя без наемного персонала	2–3-й месяцы
3	Прием на работу швеи-портного	4-й месяц
4	Выход на выручку 152 000 руб. в месяц	4–12-й месяцы

5. Персонал

Должность	Кол-во	Оклад, руб. в месяц	С какого месяца
Индивидуальный предприниматель (мастер)	1	—	с 1-го месяца
Швея-портной	1	40 000	с 4-го месяца

6. Смета расходов проекта

№	Статья расходов	Грант, руб.	Собственные средства, руб.	Итого, руб.
1	Промышленные прямострочные швейные машины, 2 шт.	96 000	—	96 000
2	Промышленный оверлок, 1 шт.	62 000	—	62 000
3	Распошивальная машина, 1 шт.	58 000	—	58 000
4	Парогенератор с гладильным столом	45 000	—	45 000
5	Мебель: раскройный стол, стеллажи, примерочная	64 000	—	64 000
6	Ремонт помещения (материалы и работы)	75 000	—	75 000
7	Ткани, нитки, фурнитура (стартовый запас)	30 000	30 000	60 000
8	Сайт и продвижение в интернете	20 000	—	20 000
9	Аренда помещения за первые 3 месяца	—	75 000	75 000
10	Инструменты и манекены	—	25 000	25 000
11	Контрольно-кассовая техника и платежный терминал	—	20 000	20 000
	ИТОГО	450 000	150 000	600 000

Доля собственных средств: $150\,000 / 600\,000 = 25\%$ стоимости проекта.

7. Финансовый план

Расчет выполнен по ставкам и суммам 2026 года. Выручка первого года: 1-й месяц — подготовка без выручки, 2–3-й месяцы — по 96 000 руб., 4–12-й месяцы — по 152 000 руб. Со 2-го года — 190 000 руб. в месяц, с 3-го года — 220 000 руб. в месяц при среднем чеке 1 000 руб.

Показатель, руб.	1-й год	2-й год	3-й год
Выручка	1 560 000	2 280 000	2 640 000
Доходы для налогообложения (выручка и израсходованный грант)	2 010 000	2 280 000	2 640 000
Аренда помещения	225 000	300 000	300 000
Материалы (12 % выручки)	187 200	273 600	316 800
Оплата труда швеи со страховыми взносами (30,2 %)	468 720	624 960	624 960

Показатель, руб.	1-й год	2-й год	3-й год
Прочие расходы (коммунальные услуги, связь, реклама)	96 000	96 000	96 000
Страховые взносы ИП за себя	74 490	77 190	80 790
Налог по УСН (6 %, уменьшенный на взносы не более чем наполовину)	60 300	68 400	79 200
Итого расходов	1 111 710	1 440 150	1 497 750
Чистая прибыль	448 290	839 850	1 142 250

Грант включается в доходы по УСН по мере расходования (абзацы шестой и седьмой п. 1 ст. 346.17 НК РФ, суммы гранта учитываются отдельно) и весь израсходован в первый год. Аренда за первые 3 месяца и закупки по смете в расходы года не включены: они оплачены за счет гранта и собственных средств.

Точка безубыточности: около 107 000 руб. выручки в месяц (107 заказов при среднем чеке 1 000 руб.). Постоянные расходы 89 862,50 руб. в месяц (аренда 25 000, оплата труда с взносами 52 080, прочие 8 000, фиксированные взносы ИП 4 782,50) делятся на 0,84: переменные расходы составляют 16 % выручки (материалы 12 %, налог по УСН после уменьшения 3 %, взнос 1 % с дохода).

Срок окупаемости: 15 месяцев. Прибыль первого года 448 290 руб. покрывает стоимость проекта 600 000 руб. не полностью, остаток 151 710 руб. возмещается прибылью второго года (в среднем 69 987,50 руб. в месяц) за 3 месяца.

8. Результаты предоставления гранта

Создаваемые рабочие места: 1 рабочее место (швея-портной) не позднее 4-го месяца реализации проекта.

Выручка по годам: 1 560 000 руб., 2 280 000 руб., 2 640 000 руб.

Иные показатели, установленные порядком конкурса: ежегодное представление сведений о финансово-экономических показателях в течение 3 лет после получения гранта.

9. Риски проекта

Риск	Вероятность	Как снижается
Заказов меньше плана	средняя	Точка безубыточности 107 000 руб. в месяц — 70 % выручки 4–12-го месяцев; реклама в мессенджерах и на картах
Уход швеи	средняя	Заявитель сам выполняет все виды работ; поиск замены через центр занятости
Рост арендной платы	низкая	Долгосрочный договор аренды с фиксированной ставкой на первый год

Приложения

1. Коммерческое предложение поставщика швейного оборудования от 05.08.2026
 2. Коммерческое предложение поставщика мебели от 06.08.2026
 3. Предварительный договор аренды нежилого помещения от 01.08.2026
 4. Сертификат об обучении в центре «Мой бизнес» от 22.05.2026
- Заявитель _____ / Д. О. Карпова / 15.08.2026